МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.02.2023 г. № 100/1-од

О назначении ответственного за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России»:

1. Назначить ответственным за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области, Исхакова Айрата Миннехайдаровича, начальника отдела организации образования Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области.

2. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Руководитель
Юго-Восточного
управления

Для документов

Е. Ю. Баландина

Исхаков (84670) 23846

Приложение к распоряжению
Юго-Восточного управления
министерства образования и науки
Самарской области
от 22.02.2023 № 100/1-од

План мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, подведомственных Юго-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области, на 2023 год

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Организационно-управленческое сопровождение			
1.1.	Формирование перечня участников Проекта из числа государственных общеобразовательных организаций	Март	Юго-Восточное управление
1.2.	Формирование базы данных об ответственным лицах за реализацию Проекта	Март	Ресурсный центр, образовательные организации
1.3.	Прохождение участниками Проекта самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России»	Апрель	Образовательные организации
1.4.	Анализ результатов самодиагностики ОО	Май	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр, образовательные организации

1.5.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	в течение года	Юго-Восточное управление
1.6.	Разработка управленческими командами ОО дорожных карт реализации Проекта	в течение года	Образовательные организации
1.7.	Разработка программы комплексного сопровождения ОО в рамках реализации Проекта, направленной на повышение доли ОО, соответствующих полному уровню модели «Школа Минпросвещения России»	3 квартал 2023 г.	Ресурсный центр
2. Методическое сопровождение			
2.1.	Проведение семинаров для управленческих команд ОО — участников Проекта по вопросам реализации проекта	в течение года	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр
2.2.	Проведение проектировочных сессий для управленческих команд ОО — участников Проекта по разработке (актуализации) программ развития школы	1 раз в квартал	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр
2.3.	Консультирование школьных управленческих команд в рамкахреализации Проекта	в течение года	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр
2.4.	Организация участия в дополнительных профессиональных программах повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд	По отдельному графику	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр

3. Информационное сопровождение			
3.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайтах ЮВУ, ОО	в течение года	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр, образовательные организации
3.2.	Создание банка данных успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	4 квартал	Юго-Восточное управление, Ресурсный центр, образовательные организации
4. **Мониторинг реализации Проекта**			
4.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	в течение года	Юго-Восточное управление
4.2.	Проведение системного анализа результатов Проекта	декабрь	Юго-Восточное управление