

Самарская область  
Юго-Восточный образовательный округ  
Муниципальный район Борский

УТВЕРЖДЁН  
постановлением  
Администрации  
муниципального района  
Борский  
от 29.03.2019 № 211

УТВЕРЖДЁН  
распоряжением  
Юго-Восточного управления  
министерства образования и  
науки Самарской области  
от 29.03.2019 № 166-од

**План мероприятий  
(«дорожная карта»)  
по достижению декомпозированных показателей  
национального проекта «Образование»  
на территории муниципального  
района Борский  
Самарской области в 2019 году**

## I. Показатель региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»

Создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Определение образовательной организации, на базе которой будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)	Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области (далее – Юго-Восточное управление)	Февраль 2019
2.	Информирование о начале реализации проекта	Юго-Восточное управление	Март 2019
3.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Утёвка	Март 2019
4.	Обсуждение методических рекомендаций по фирменному стилю, зонированию и оформлению Центра	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Апрель 2019
5.	Согласование дизайн-проекта Центра	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Апрель 2019
6.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в Центре	ГБОУ СОШ №2 с.Борское	Апрель 2019

7.	<p>Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в Центре, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме.</li> <li>– Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</li> </ul>	<p>Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №2 с.Борское</p>	<p>Апрель- Июнь 2019</p>
8.	<p>Проведение «косметического» ремонта помещений образовательного учреждения для размещения Центра.</p>	<p>Администрация муниципального района Борский</p>	<p>Май-Август 2019</p>
9.	<p>Приведение площадок образовательного учреждения для размещения Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	<p>Администрация муниципального района Борский</p>	<p>Май-Август 2019</p>
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>ГБОУ СОШ №2 с.Борское</p>	<p>Сентябрь 2019</p>
11.	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №2 с.Борское</p>	<p>Сентябрь 2019</p>

## II. Показатели региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с учётом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам реализации дополнительного образования в учреждениях сферы образования, культуры и спорта	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Апрель, октябрь 2019
2.	Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической базы организаций дополнительного образования	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Июнь – август 2019
3.	Поставка комплекта оборудования для создания мини-кванториума	Юго-Восточное управление ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	Август 2019
4.	Мониторинг численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях сферы образования, культуры и спорта	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019
5.	Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием между учреждениями сферы образования, культуры и спорта	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Декабрь 2019
6.	Повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей	Юго-Восточное управление	Апрель – август 2019

	для работы по вновь внедряемым программам		
7.	Расширение перечня программ дополнительного образования, включающих новые направления, виды спорта	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский	Сентябрь 2019
8.	Проведение презентаций новых программ дополнительного образования	Юго-Восточное управление	Сентябрь 2019
9.	Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей:	Юго-Восточное управление	Апрель - декабрь 2019
10.	– определение и наделение статусом опорного центра образовательной организации на территории муниципального района Борский;	ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	Апрель 2019
11.	– выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей	Сентябрь 2019
12.	– использование регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей;	Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей	Сентябрь – декабрь 2019
13.	– реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей	Сентябрь – декабрь 2019

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

### Оснащение комплектом оборудования для создания мини-кванториума

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Определение образовательной организации, в которую будет поставлено оборудование для мини-кванториума	Юго-Восточное управление	Март 2019
2.	Информирование о начале реализации проекта	Юго-Восточное управление	Апрель 2019
3.	Обсуждение вопросов по зонированию и размещению оборудования: определение зон для робоквантума, IT-квантума, квантума виртуальной реальности, хай-тек цеха	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	Апрель 2019
4.	Презентация проекта и концепции мини-кванториума для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Юго-Восточное управление ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	Апрель-май 2019
5.	Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское для работы в мини-кванториуме	ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	Апрель 2019
6.	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское для работы в квантумах: – Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении	Юго-Восточное управление ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	Май-июнь 2019

	<p>квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме.</p> <p>– Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>		
7.	Составление проектно-сметной документации для «косметического» ремонта помещений ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское под размещение оборудования	Администрация муниципального района Борский ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	до 01.06.2019
8.	Заключение договора по п.4 ст.93 44-ФЗ с единственным поставщиком	Администрация муниципального района Борский	до 01.07.2019
9.	Проведение «косметического» ремонта помещений ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское для размещения оборудования	Администрация муниципального района Борский	до 20.08.2019
10.	Начало работы мини-кванториума	ДДТ «Гармония» ГБОУ СОШ №1 с.Борское	01.09.2019

### III. Показатели региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

- 1) Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность.
- 2) Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	Проведение межведомственных совещаний по вопросам: - развития добровольческого движения граждан; - творческой деятельности молодёжи в муниципальном районе Борский	Юго-Восточное управление  Администрация муниципального района Борский	Апрель, октябрь 2019
2.	Мониторинг численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность в муниципальном районе Борский	Юго-Восточное управление  Администрация муниципального района Борский	Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019
3.	Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность	Юго-Восточное управление  Администрация муниципального района Борский	Декабрь 2019
4.	Вовлечение граждан в мероприятия по добровольческому движению:		
5.	– общероссийская добровольческая социальная акция «Весенняя неделя добра»;	Юго-Восточное управление  Администрация муниципального района Борский	Апрель – май 2019
6.	– добровольческая акция по благоустройству «Чистая земля»;		Апрель 2019
7.	– добровольческие акции «Бессмертный полк», «Обелиск»,	Образовательные	Апрель – май 2019



	«Тимуровцы», «Георгиевская ленточка»;	организации	
8.	– всероссийская акция «Вахта памяти»;	Органы управления и организации	В памятные дни России
9.	– всероссийская молодёжно-патриотическая акция «Российская ленточка», «Гражданин России»;	различной ведомственной принадлежности	Июнь 2019
10.	– всероссийская акция «Добрые уроки»;		Сентябрь 2019
11.	– окружной конкурс агитбригад «Волонтёром быть здорово!»		Ноябрь 2019
12.	Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на развитие творческой деятельности	Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Борский Образовательные организации Органы управления и организации различной ведомственной принадлежности	Согласно планам органов управления и организаций образования, культуры, молодёжной политики