

Самарская область
Юго-Восточный образовательный округ
Муниципальный район Нефтегорский

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Администрации
муниципального района
Нефтегорский
от 29.03.2019 № 436

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Юго-Восточного управления
министерства образования и
науки Самарской области
от 29.03.2019 № 166-од

**План мероприятий
(«дорожная карта»)
по достижению декомпозированных показателей
национальных проектов
«Образование» и «Демография»
на территории муниципального
района Нефтегорский
Самарской области в 2019 году**

Национальный проект «Образование»

I. Показатели региональной составляющей федерального проекта «Современная школа»

Создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в **Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
|-------|--|--|-----------------|
| 1. | Определение образовательной организации, на базе которой будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) | Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области (далее – Юго-Восточное управление) | Февраль 2019 |
| 2. | Информирование о начале реализации проекта | Юго-Восточное управление | Март 2019 |
| 3. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Утёвка | Март 2019 |
| 4. | Обсуждение методических рекомендаций по фирменному стилю, зонированию и оформлению Центра | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель 2019 |
| 5. | Согласование дизайн-проекта Центра | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель 2019 |
| 6. | Анализ и подбор кадрового состава | ГБОУ СОШ | Апрель |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------|
| | сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в Центре | с.Утёвка | 2019 |
| 7. | <p>Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов образовательного учреждения для работы в Центре, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме. – Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | <p>Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Утёвка</p> | Апрель- Июнь 2019 |
| 8. | Проведение «косметического» ремонта помещений образовательного учреждения для размещения Центра. | Администрация муниципального района Нефтегорский | Май-Август 2019 |
| 9. | Приведение площадок образовательного учреждения для размещения Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Администрация муниципального района Нефтегорский | Май-Август 2019 |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | ГБОУ СОШ с.Утёвка | Сентябрь 2019 |
| 11. | Открытие Центров в единый день открытий | <p>Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ с.Утёвка</p> | Сентябрь 2019 |

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

Оснащение кабинетов технологии

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
|-------|---|--|------------------|
| 1. | Определение образовательной организации, в которую будет поставлено оборудование для кабинета «Технология» | Юго-Восточное управление | Апрель 2019 |
| 2. | Информирование о начале реализации проекта | Юго-Восточное управление | Апрель 2019 |
| 3. | Обсуждение вопросов по зонированию и размещению оборудования: определение зон для робототехники, обслуживающего труда, лазерной резки, механической доработки, IT-квантума, VR/AR зоны | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | Май 2019 |
| 4. | Презентация проекта и концепции кабинета для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | Май 2019 |
| 5. | Анализ и подбор кадрового состава сотрудников и педагогов ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска для работы в кабинете | ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | Апрель 2019 |
| 6. | Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска для работы в кабинете, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», в том | Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | Апрель-июнь 2019 |

| | | | |
|-----|--|--|---------------|
| | <p>числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционной форме. – Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | | |
| 7. | Составление проектно-сметной документации для «косметического» ремонта помещений ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска под размещение оборудования | Администрация муниципального района Нефтегорский ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | до 01.06.2019 |
| 8. | Заключение договора по п.4 ст.93 44-ФЗ с единственным поставщиком | Администрация муниципального района Нефтегорский | до 01.07.2019 |
| 9. | Проведение «косметического» ремонта помещений ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска для размещения оборудования | Администрация муниципального района Нефтегорский | до 20.08.2019 |
| 10. | Начало работы кабинета | ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | 01.09.2019 |

II. Показатели региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с учётом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Проведение межведомственных совещаний по вопросам реализации дополнительного образования в учреждениях сферы образования, культуры и спорта | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель, октябрь 2019 |
| 2. | Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической базы организаций дополнительного образования | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Июнь – август 2019 |
| 3. | Мониторинг численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в учреждениях сферы образования, культуры и спорта | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019 |
| 4. | Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием между учреждениями сферы образования, культуры и спорта | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Декабрь 2019 |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников системы дополнительного образования детей для работы по вновь внедряемым программам | Юго-Восточное управление | Апрель – август 2019 |
| 6. | Расширение перечня программ дополнительного образования, включающих новые направления, | Юго-Восточное управление Администрация | Сентябрь 2019 |

| | | | |
|-----|---|--|-------------------------|
| | виды спорта | муниципального района Нефтегорский | |
| 7. | Проведение презентаций новых программ дополнительного образования | Юго-Восточное управление | Сентябрь 2019 |
| 8. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей: | Юго-Восточное управление | Апрель - декабрь 2019 |
| 9. | – определение и наделение статусом опорного центра образовательной организации на территории муниципального района Нефтегорский; | ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска | Апрель 2019 |
| 10. | – выдача сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей | Сентябрь 2019 |
| 11. | – использование регионального общедоступного навигатора дополнительного образования детей; | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей | Сентябрь – декабрь 2019 |
| 12. | – реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования детей | Сентябрь – декабрь 2019 |

III. Показатели региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность»

- 1) Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность.
- 2) Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
|-------|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Проведение межведомственных совещаний по вопросам: - развития добровольческого движения граждан; - творческой деятельности молодёжи в муниципальном районе Нефтегорский | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель, октябрь 2019 |
| 2. | Мониторинг численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность в муниципальном районе Нефтегорский | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель, июль, октябрь, декабрь 2019 |
| 3. | Согласование статистических данных форм федерального статистического наблюдения о численности: - граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность; - молодёжи, вовлечённой в творческую деятельность | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Декабрь 2019 |
| 4. | Вовлечение граждан в мероприятия по добровольческому движению: | | |
| 5. | – общероссийская добровольческая социальная акция «Весенняя неделя добра»; | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель – май 2019 |
| 6. | – добровольческая акция по благоустройству «Чистая земля»; | | Апрель 2019 |
| 7. | – добровольческие акции | | Апрель – май |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | «Бессмертный полк», «Обелиск», «Тимуровцы», «Георгиевская ленточка»; | Образовательные организации | 2019 |
| 8. | – всероссийская акция «Вахта памяти»; | Органы управления и организации различной ведомственной принадлежности | В памятные дни России |
| 9. | – всероссийская молодёжно-патриотическая акция «Российская ленточка», «Гражданин России»; | | Июнь 2019 |
| 10. | – всероссийская акция «Добрые уроки»; | | Сентябрь 2019 |
| 11. | – окружной конкурс агитбригад «Волонтёром быть здорово!» | | Ноябрь 2019 |
| 12. | Вовлечение молодёжи в мероприятия, направленные на развитие творческой деятельности | | Юго-Восточное управление Администрация муниципального района Нефтегорский Образовательные организации Органы управления и организации различной ведомственной принадлежности |

Национальный проект «Демография»

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

Строительство детского сада в г.Нефтегорске

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
|-------|--|--|----------------------------|
| | Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство объекта: «Детский сад на 120 мест», расположенного по ул. Садовой в г. Нефтегорске Самарской области» | Администрация муниципального района Нефтегорский | Апрель 2019 |
| | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с графиком работ, прилагаемым к муниципальному контракту: | Администрация муниципального района Нефтегорский | С 09.04.2019 до 20.12.2019 |
| | - наружные тепловые сети (монтажная часть); наружные сети водоснабжения и канализации; внутриплощадочные, внеплощадочные сети связи | | до 01.08.2019 |
| | - конструкции железобетонные; конструктивные и объёмно-планировочные решения; наружные тепловые сети; тепловые сети; наружные сети электроосвещения | | до 01.09.2019 |
| | - автодороги и площадки; планировочная организация земельного участка | | до 01.10.2019 |
| | - отопление, вентиляция; индивидуальный тепловой пункт | | до 01.10.2019 |
| | - автоматика ИТП, автоматизация дымоудаления и огнезадерживающих клапанов | | до 01.11.2019 |
| | - внутренний водопровод и канализация | | до 21.11.2019 |
| | - приобретение и монтаж пассажирского лифта; общестроительные работы навесов | | до 01.12.2019 |
| | - электроосвещение | | до 07.12.2019 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| - автоматическая система пожарной сигнализации; сети связи; автоматизация приточных вытяжных вентустановок; автоматизация водопровода и канализации | | до 15.12.2019 |
| - силовое электрооборудование | | до 20.12.2019 |
| Завершение работ по контракту | | 20.12.2019 |
| Оснащение строящегося детского сада: | Администрация муниципального района Нефтегорский Юго-Восточное управление | до 01.11.2019 |
| - заключение соглашения между министерством образования и науки и муниципальным образованием | | до 01.06.2019 |
| - подготовка конкурсной документации | | до 15.06.2019 |
| - заключение контракта с поставщиком | | до 15.08.2019 |
| - поставка оборудования | | до 31.10.2019 |
| - предоставление подтверждающих документов | | до 01.11.2019 |
| Определение юридического статуса детского сада | Юго-Восточное управление | Апрель 2019 |
| Формирование штатного расписания; подбор кадрового состава детского сада | ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска | Май – октябрь 2019 |
| Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов детского сада | Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска | Июнь – ноябрь 2019 |
| Организация набора детей, состоящих в очереди на зачисление в детские сады г.Нефтегорска | Юго-Восточное управление ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска | Сентябрь 2019 |
| Оформление пространственно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС | ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска | до 31.12.2019 |