



# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2021 № 585-од

#### **Об утверждении Перечня мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций в 2022 году**

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году», в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее – Перечень мероприятий) на базе общеобразовательных организаций:

- ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска м.р. Нефтегорский;
- ГБОУ СОШ с. Богдановка м.р. Нефтегорский;
- ГБОУ ООШ с. Гвардейцы м.р. Борский;
- ГБОУ СОШ с. Герасимовка м.р. Алексеевский;
- ГБОУ ООШ пос. Ильичевский м.р. Алексеевский.

2. Руководителям общеобразовательных организаций (Поперечной Ю.В., Илясовой Е.М., Ретинской Т.Г., Сяпиной Н.А., Звягинцевой Н.А.):

- 2.1. обеспечить выполнение Перечня мероприятий и достижение контрольных показателей;
- 2.2. обеспечить информационное сопровождение создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Юго-Восточного управления.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель  
Юго-Восточного  
управления  
МО и Н СО



Е.Ю. Баландина

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением  
Юго-Восточного управления  
от 30.12.2021г. № 585-од

Перечень мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

| № п/п | Мероприятие  | Ответственные                  | Контрольный показатель  | Дата начала | Дата окончания |
|-------|--|--------------------------------|---|-------------|----------------|
| 1.    | Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций  | Занина М.В.<br>Руководители ОО | Приказы, размещение на сайтах ОО                                    | 01.12.2021  | 10.01.2022     |
| 2.    | Размещение вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры) на сайтах общеобразовательных организаций:<br>– ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска м.р. Нефтегорский;<br>– ГБОУ СОШ с. Богдановка м.р. Нефтегорский;<br>– ГБОУ ООШ с. Гвардейцы м.р. Борский;<br>– ГБОУ СОШ с. Герасимовка м.р. | Занина М.В.<br>Руководители ОО | Информация на сайтах ОО о создании Центра с использованием логотипа | 10.01.2022  | 01.02.2022     |

|    |  |                                 |   |            |            |
|----|--|---------------------------------|---|------------|------------|
|    | Алексеевский;<br>– ГБОУ ООШ пос. Ильичевский м.р.<br>Алексеевский<br>(далее – ОО)  |                                 |   |            |            |
| 3. | Назначение сотрудника ОО,<br>ответственного за создание и<br>функционирование Центров  | Исхаков А.М.<br>Руководители ОО | Приказы по ОО,<br>размещение на сайтах ОО   | 10.01.2022 | 01.02.2022 |
| 4. | Разработка и утверждение Положения<br>о Центре   | Занина М.В.<br>Руководители ОО  | Положение о Центрах,<br>размещение на сайтах ОО   | 10.01.2022 | 01.02.2022 |
| 5. | Утверждение медиаплана<br>информационного сопровождения<br>создания и функционирования Центров<br>в ОО                             | Занина М.В.<br>Руководители ОО  | Информация о создании и<br>функционировании<br>Центров направляется в<br>Юго-Восточное<br>управление (далее -<br>ЮВТУ)                                  | 01.02.2022 | 15.02.2022 |
| 6. | Определение помещений ОО, в<br>которых будут располагаться Центры  | Исхаков А.М.<br>Руководители ОО | Осуществляется<br>совместно с ЮВТУ,<br>органами местного<br>самоуправления м.р.<br>Алексеевский, м.р.<br>Борский, м.р.<br>Нефтегорский (далее –<br>ОМС) | 01.02.2022 | 15.02.2022 |
| 7. | Разработка и согласование с<br>министерством образования и науки<br>Самарской области (далее –<br>министерство) совместно с ЮВТУ и | Исхаков А.М.<br>Руководители ОО | Дизайны-проекты<br>Центров  | 10.03.2022 | 20.03.2022 |

|     |  |   |  |            |                             |
|-----|--|---|--|------------|-----------------------------|
|     | ОМС дизайн-проекта Центров   |   |  |            |                             |
| 8.  | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра                    | Руководители ОО                                 | Приказы, размещение на сайтах ОО   | 25.02.2022 | 31.08.2022                  |
| 9.  | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра                 | Малышева О.М.<br>Руководители ОО                | Размещение программ на сайтах ОО   | 28.02.2022 | 20.08.2022                  |
| 10. | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра  | Руководители ОО                                 | Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | 15.02.2022 | 15.03.2022                  |
| 11. | Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров  | Малышева О.М.<br>Занина М.В.<br>Руководители ОО | Повышение квалификации.<br>Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.                          |            | Согласно отдельному графику |
| 12. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с министерством дизайн-проектами (ремонт помещений, | Исхаков А.М.<br>Руководители ОО                 | Контроль проведения работ совместно с ЮВТУ, ОМС  | 01.04.2022 | 20.08.2022                  |

|     |   |  |   |                                       |                        |
|-----|---|--|---|---------------------------------------|------------------------|
|     | закупка мебели).<br>Получение, размещение оборудования.   |  |   |                                       |                        |
| 13. | Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры   | Занина М.В.<br>Руководители ОО                 | Формирование информационных справок, их направление в ТУ  | 01.06.2022                            | 20.06.2022             |
| 14. | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Исхаков А.М.<br>Занина М.В.<br>Руководители ОО | Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайтах ОО  | 15.08.2022                            | 23.08.2022             |
| 15. | Начало работы Центров.<br>Торжественное открытие.<br>Освещение открытия в средствах массовой информации.  | Исхаков А.М.<br>Руководители ОО                | Сценарный план, согласованный с ЮВТУ не позднее 25.08.2022.<br>Информационное освещение на сайтах ОО. | 01.09.2022                            | 01.09.2022             |
| 16. | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров                  | Исхаков А.М.<br>Занина М.В.<br>Руководители ОО | Направление информации в ЮВТУ   | 01.10.2022,<br>далее<br>ежеквартально | В течение<br>2022-2023 |
| 17. | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня  | Занина М.В.<br>Руководители ОО                 | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО   | 01.09.2022                            | В течение<br>2022-2023 |